HOY 9/4/2026

SEMANA # 15

CR	PROYECTO	PILOTO	F.Planif.	F.Real	Duracion	ESTADO
00.						
00.4						
	ETAPA 1 :		13-abr			
	Diseño de Proyecto	Jonathan / Santiago	6-abr	6-abr	14	CUMPLIDO
	Propuesta Inicial	Jonathan / Santiago	9-abr		7	EN CURSO
	Gann	Jonathan / Santiago	9-abr		4	EN CURSO
	Listado de Materiales / Compra	Jonathan / Santiago	9-abr		4	EN CURSO
	Recepcion de Materiales	Jonathan / Santiago	17-abr		5	EN CURSO
	Plano Mecanico	Jonathan / Santiago	20-abr		11	NO INICIADO
	Diagrama de Bloque	Jonathan / Santiago	24-abr		5	NO INICIADO
	ETAPA 2 : 40% Motores funcionando		27-abr			
	Mecanico					NO INICIADO
	Sistema de Pellet	Santiago	17-abr		4	NO INICIADO
	Sistema de Generacion de Humo	Santiago	27-abr		3	NO INICIADO
	Sistema de Carga y Descarga	Jonathan	17-abr		5	NO INICIADO
	Contruccion de la Estructura Base	Jonathan	24-abr		5	NO INICIADO
	Electronico					NO INICIADO
	Prueba : Sensores de Temp. X2	Santiago	16-abr		2	NO INICIADO
	Prueba : sonda de sensor de temperatura carne	Santiago	16-abr		2	NO INICIADO
	Prueba : Sensores de Nivel	Santiago	23-abr		2	NO INICIADO
	Prueba : Sensores de Dioxido de Carbono	Jonathan	23-abr		2	NO INICIADO
	Varilla para acoplar al motor	Jonathan	23-abr			NO INICIADO
	Programacion					
	Investigacion en Modelos de IA	Jonathan	1-may		7	NO INICIADO
	Configuracion Base ESP32	Jonathan / Santiago	1-may		7	NO INICIADO
	ETAPA 3 : 60 % funcinando		1-jun			
	Mecanico					
	Ensamble y ajustes	Jonathan / Santiago	8/05		10	NO INICIADO
	Prueba de Calor y Terminaciones	Jonathan / Santiago	15/05		5	NO INICIADO
	Electronico					
	Disposicion y Montaje	Santiago	22/05		10	NO INICIADO
	Prueba de Calor	Jonathan	22/05		10	NO INICIADO
	Prueba de Tornillo	Jonathan	22/05		10	NO INICIADO
	Programacion					
	Interfaz del Usuario	Santiago / Jonathan	29/05		5	NO INICIADO
	Integracion de Sensores	Santiago	29/05		5	NO INICIADO
	Integracion de Motores	Jonathan	29/05		5	NO INICIADO
	Entrenamiento de la IA	Santiago / Jonathan	29/05		5	NO INICIADO
	ETAPA 4 : 90 % Avance		29-jun			
	Mecanico					
	Pruebas de Presicion	Santiago / Jonathan	12/06		10	NO INICIADO
	Electronico					
	Control PID	Santiago / Jonathan	12/06		5	NO INICIADO
	Automatizacion	Santiago / Jonathan	12/06		5	NO INICIADO
	Programacion					
	Implementacion de reconocimiento de Voz	Santiago / Jonathan	25/06		5	NO INICIADO
	Implementacion de reconocimiento de Imágenes	Santiago / Jonathan	19/06		5	NO INICIADO
	Integracion con IA	Santiago / Jonathan	19/06		5	NO INICIADO



Celda: A1
Comentario: Jonathan Ramires
1 Mecanico
2 Electrico
16/1/2026 11:39

Celda: C1
Nota: P :Planificado
X : Cerrado
C : Curso
R : Atraso
Jonathan Ramires